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Abstract 

Objective 

In recent years, with the expansion of the concept of sustainable development in the life 

cycle of construction projects and the dynamic and eventful nature of these projects, the 

issue of sustainable risk management has garnered increasing attention from researchers. 

However, the lack of systematic reviews and bibliometric analyses of published research 

in this field has obscured the future perspectives and evolution of this area of study. This 

study aims to evaluate and synthesize the existing body of literature to identify potential 

research gaps and delineate the boundaries of knowledge in the risk management of 

sustainable construction projects (SCPs). 

  

Methods 

This study is descriptive-analytical and is classified as a systematic review in terms of 

implementation method. The PRISMA guidelines were adopted for the systematic review 

of the literature, including descriptive and content analysis. In this process, 1,630 articles 

published in the Scopus and Web of Science databases from 2015 to 2023 were retrieved 

and screened, resulting in 113 eligible articles for analysis. To complete the systematic 

literature review, a bibliometric analysis encompassing co-authorship and keyword co-

occurrence analysis was conducted using VOSviewer software for a more comprehensive 

evaluation of the field of risk management in sustainable construction projects (SCPs). 

 

Results 

Regarding the descriptive analysis of the retrieved papers based on the year of publication 

and their frequency in various journals, it was found that research on risk management in 

sustainable construction projects (SCPs) has increased in recent years. The content 

analysis of the articles, based on research themes, indicated that the articles were 

classified into five main themes: general risks of sustainability, sustainable procurement, 
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supply chain, technology adoption, and human resources. A deeper exploration of the 

papers revealed that SCPs' risks were primarily categorized into eight dimensions: 

financial and economic; social; executive, managerial, and organizational; knowledge and 

skills; governmental and legal; stakeholders/employers; environmental; and technology, 

equipment, and resources. According to the research methods, experimental and applied 

research contributions in SCPs' risk management were less prevalent compared to 

descriptive and review research. This highlights opportunities for conducting applied 

research that addresses various problems and assumptions. In terms of strategy, a 

significant number of papers employed the survey method, with some based on case 

studies. Given that the accuracy and generalizability of survey research results are 

typically higher than those of case studies, there is a noticeable preference for the survey 

strategy among researchers. Additionally, researchers often used statistical analysis 

methods to assess SCPs' risks. According to the bibliometric analysis and the keyword 

co-occurrence results in the field of SCPs' risk management, it is anticipated that future 

researchers will focus more on concepts, approaches, and fields such as the circular 

economy, recycling, risk assessment, factor analysis, leadership in energy and 

environment, developing countries, and questionnaire surveys. 

  

Conclusion 

According to the findings, future articles are expected to focus on completing the puzzle 

of sustainability risk management systems in sustainable construction projects (SCPs), 

specifically addressing identification, evaluation, control, and response to risk. This focus 

should be particularly prominent in developing countries and should be approached 

through experimental and applied studies utilizing mixed methods and hybrid approaches 

under uncertainty. Various studies have examined barriers and risks in construction 

projects from different sustainability perspectives, such as economic, environmental, and 

social. However, the economic dimension has received more attention from researchers 

than others, which does not provide a comprehensive assessment of the risks associated 

with sustainable projects. Such comprehensive studies are crucial for the efficient 

allocation of resources. The primary contribution of this research to the bibliometric 

analysis of SCPs' risk management lies in its unique approach to determining the 

direction of future research. 
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  چكيده
 هـا،  پـروژه  ايـن  آفـرين  حادثه و پويا ماهيت و ساخت هاي پروژه حيات چرخه در پايدار توسعه مفهوم تسري با اخير هاي سال در :هدف
 تحليـل  و منـد  نظـام  مرور فقدان حال، اين با .است گرفته قرار پژوهشگران توجه نونكا در پيش از بيش ،پايدار ريسك مديريت مسئله
 .اسـت  داده قـرار  ابهام از اي هاله در را مطالعاتي حوزه اين تكامل روند و آتي انداز چشم انتشاريافته، هاي پژوهش مجموعه سنجي كتاب
 حوزه در دانش مرزهاي كردن برجسته و پژوهشي بالقوه هاي شكاف يشناساي براي ادبيات بدنه ترسيم و ارزيابي هدف با حاضر مطالعه

  .است شده نگاشته پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت مطالعاتي

 يـل تحل يپژوهش بـرا  يندر ا. شود يم يمند تلق است و از نظر روش اجرا، مرور نظام يليـ تحل  يفيپژوهش حاضر از نوع توص :روش
و  يـابي راسـتا، ضـمن باز   يـن در ا. انجـام گرفتـه اسـت    يزمامطابق با دستورالعمل پر ياتمند ادب ، مرور نظامها مقاله ييو محتوا يفيتوص

مقالـه   113 يـل ، به تحل2023تا  2015 يها سال يط ينس،آوسا اسكوپوس و وب يعلم يگاهفته در دو پايامقاله انتشار 1630 يغربالگر
از  يـدار، ساخت پا يها پروژه يسكر يريتنگرتر حوزه مد جامع يابيارز يمند و برا ظامن ياتمرور ادب يلدر تكم. پرداخته شد يطواجد شرا

افـزار   در نـرم  يـدي، واژگـان كل  يرخداد پژوهشگران و هم يفيتأل هم هاي شبكه يلاعم از تحل ي،و فنون مصورساز يسنج كتاب يلتحل
  .بهره برده شد يورو وس

گوناگون، مشخص شـد كـه در    يها ها در مجله آن يسال انتشار و فراوان يشده بر مبنا ييابباز يها مقاله يفيِتوص يلبا تحل :ها يافته
بـا  . بـود  يشرو به افزا يدار،ساخت، از منظر توسعه پا يها پروژه يسكر يريتمد ياستقبال پژوهشگران به حوزه مطالعات ير،اخ يها سال
 يبر پنج مضمون پژوهش ـ يدار،ساخت پا يها پروژه يسكر يريتدم يشد كه پژوهشگران در حوزه كل حظهها ملا مقاله ييمحتوا يلتحل

 ـ هاي يسكر. 1: اند از تمركز داشتند كه عبارت . 4 ين؛تـأم  يـره زنج هـاي  يسـك ر. 3 يـدار؛ تـداركات پا  هـاي  يسـك ر. 2 يـداري؛ پا يكل
در  هـا  يسـك ر ينپرتكرارتر ها ملاحظه شد كه در پژوهش يقو تدق يقبا تعم. يمنابع انسان هاي يسكر. 5 ي؛فناور يرشپذ هاي يسكر

 يدانش ـ. 4 ي؛و سازمان يريتيمد يي،اجرا. 3 ي؛اجتماع. 2 ي؛و اقتصاد يمال. 1: قرار داشتند يدر هشت بعد اصل يدار،ساخت پا يها پروژه
ش ملاحظـه  از منظر روش پژوه. و منابع تجهيزات ي،فناور. 8 محيطي؛ يستز. 7كارفرما؛ /نفعان يذ. 6 ي؛و قانون يدولت. 5 ي؛و مهارت

بـود   يو مرور يفيتوص يها كمتر از پژوهش يدار،ساخت پا يها پروژه يسكر يريتدر مد يو كاربرد يتجرب يها شد كه سهم پژوهش
 يـد تأك مختلف، يها با طرح مسائل و اعمال فرض يكاربرد يها انجام پژوهش يفراوان برا يمطالعات يها امر، بر وجود فرصت ينكه ا

را در دستور كـار   يها روش مطالعه مورد از مقاله يو تعداد كمتر يمايشيها، روش پ از مقاله يريسهم چشمگ ي،تژاز نظر استرا. كند يم
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 ـ يمايشـي پـژوهش، در روش پ  يجنتـا  پـذيري  يمنظر به آنكه دقت و تعم. خود قرار داده بودند  يشاسـت، گـرا   ياز مطالعـه مـورد   يشب

 يها اغلب از روش يدار،ساخت پا يها پروژه هاي يسكر يابيپژوهشگران در ارز ينهمچن. بود يشترب يمايشيپ يپژوهشگران به استراتژ
 ـ يشملاحظه شد كه گرا يدي،واژگان كل يرخداد هم هاي يلدر تحل يقو تدق يسنج كتاب يلبا تحل. بهره برده بودند يآمار يلتحل  يآت

 ي،عـامل  يـل تحل يسك،ر يابيارز يافت،باز ي،صاد چرخشهمچون اقت هايي ينهو زم يكردها، رويمقراردادن مفاه يتپژوهشگران در محور
 يدارساخت پا يها پرژوه يسكر يريتدر حوزه مد ي،ا نامه پرسش يمايشدر حال توسعه و پ يكشورها يستز يطو مح يدر انرژ يرهبر
  .بود

 ـ يها مقاله يريگ كه جهت شود يم بيني يشپژوهش، پ ينا هاي يافتهبا توجه به  :گيري نتيجه  ي،شناس ـ و روش يير محتـوا از نظ ـ يآت
 يـدار، وسـاز پا  سـاخت  يها در پروژه) يسككنترل و واكنش به ر يابي،ارز يي،شناسا( يداريپا يسكر يريتپازل نظام مد يلسمت تكم به
 عـدم  يدر فضـا  يبـي ترك يكردو كاربست رو يختهبا روش آم يو كاربرد يمطالعات تجرب لبدر حال توسعه، در قا يدر كشورها يژهو به

 محيطي يستز ي،مانند اقتصاد يداريساخت از وجوه مختلف پا يها موانع و مخاطرات پروژه يبه بررس يمطالعات مختلف. باشد يتقطع
 يسـك از ر ينگر جامع يابينقصان، ارز ينبود كه ا محيطي يستز و ياز ابعاد اجتماع يشب ياما سهم بعد اقتصاد. اند پرداخته يو اجتماع

 يـن ا ييافزا سهم دانش. هستند يكارآمد منابع ضرور يصتخص يمطالعات برا ينهرچند انجام چن. آورد يمغان نمبه ار يدارپا يها پروژه
 يـري گ جهـت  يـين منظـور تع  ار، بـه يـد سـاخت پا  يهـا  در پـروژه  يسكر يريتمد يحوزه مطالعات يسنج كتاب يتوضع يمقاله در واكاو

  .فرد بود به سهم خود منحصربه يزن يآت يها پژوهش
  

  .مند نظام ادبيات مرور پروژه، ريسك مديريت ساخت، صنعت پايدار، توسعه سنجي، كتاب تحليل :ها واژهكليد
  

  
 تحليـل  و منـد  نظـام  ادبيـات  مـرور  :پايـدار  سـاخت  يهـا  پروژه در ريسك مديريت ).1403( يونس جاويد، و كسري حسيني، :استناد
  .333 -303 ،)2(16 ،صنعتي مديريت .سنجي كتاب

  
  04/12/1402 :افتيدر تاريخ  333 -303 .صص ،2 شماره ،16 دوره ،1403 نعتي،ص مديريت

 09/03/1403 :ويرايش تاريخ  تهران دانشگاه مديريت دانشكدة :ناشر
  26/03/1403 :رشيپذ تاريخ  پژوهشي علمي :مقاله نوع
  30/04/1403 :انتشار تاريخ  نويسندگان ©

doi: https://doi.org/10.22059/IMJ.2024.373035.1008128 
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  مقدمه
 يكديگر با پيچيده هاي پروژه تكميل براي افراد از مختلفي هاي گروه آن در كه است يكپارچه محيطي ساخت صنعت

 كند مي ايفا كشوري هر اقتصاد تعالي در ديكلي نقشي صنعت اين ).2022 ،1همكاران و مهندس( كنند مي مشاركت
 و محيطي زيست مشكلات اصلي هاي محرك جمله از ساخت هاي پروژه حال، اين با ؛)2022 ،2حسن و يوسف ،اُنوبي(

 مشكلات اين .هستيم آن شاهد شدت به ،سنتي وساز ساخت هاي شيوه اتخاذ دليل به امروزه كه شوند مي محسوب اجتماعي
 مسائل حل براي امروزه .دارند قرار صعودي روندي در شهرها به روستاها از مهاجرت و شهرنشيني به گرايش دليل به

 پژوهشگران از بسياري توجه و شده تبديل ضرورت يك به پايدار ساخت هاي شيوه اتخاذ ،وساز ساخت هاي فعاليت از ناشي
 ،4زارع و ساين پور فرضي خواه، ايزدي ،توانا ؛2021 ،3خو و ژو لي، ،لو( است ساخته معطوف خود به را صنعت اين فعالان و

 غيرمخرب بودن، مولد و اقتصادي پويايي چون هايي ويژگي كه شود مي تعريف اي گونه به پايدار توسعه حاضر حال در ).2021
 عباسيان ،يفردوس( شود مي شامل را فناوري نظر از بودن مقبول و اجتماعي عدالت با انطباق محيطي، زيست نظر از بودن

 دنيا مردم اساسي و كنوني نيازهاي تأمين در نگر جامع راهبردي پايدار، توسعه ).2022 ،5روانشادنيا و هاشمي بني جهرمي،
 هاي نسل نيازهاي تأمين محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، الگوهاي جانبه همه گرفتن درنظر با فرايند اين در .است
 حياتي بسيار وساز، ساخت پايدار و جديد هاي تكنيك ترويج ).1400 ،محمدي و درودي ،زاده رستمي( شود مي تضمين آتي
  .بود خواهد جهاني گرمايش كاهش ساز زمينه جهاني، مقياس در پايدار توسعه زمينه در گذاري سرمايه و است

 كه بوده محيطي ستزي و اجتماعي اقتصادي، منافع به دستيابي هدف با ساخت هاي پروژه در پايدار توسعه به گرايش
 مديريت انرژي، مديريت با كه هستند اقداماتي پايدار وساز ساخت هاي شيوه .است ارزيابي قابل هدف اين به دستيابي
 مخرب آثار كاهش و منابع حفظ ،وساز ساخت ايمني و كيفيت تضمين درصدد مواد مديريت و آب در جويي صرفه زمين،
 و دولتي مقررات كنندگان، مصرف فشار ).2021 ،6همكاران و اقبال( هستند زيست محيط بر وساز ساخت هاي فعاليت

 شرايط كنار در را اجتماعي و محيطي اتتأثير تا كند مي وادار را صنايع رقابتي، هاي مزيت براي نفعان ذي تقاضاهاي
 كلان هاي گذاري سرمايه ازمندني معمولاً پايدار ساخت هاي پروژه ).1400 همكاران، و زاده رستمي( بگيرند نظر در اقتصادي
 كه است داده نشان تجربه ).2019 ،7ما و ژائو ،وو( شوند مي قلمداد ها سازمان براي اي پرمخاطره رويداد رو، اين از .هستند
 همواره زمان، و هزينه منظر از ها پروژه شكست در بزرگ سهمي داشتن دليل به آن، از ناشي يها ريسك و پيچيدگي موضوع
 دليل به پايدار ساخت يها پروژه در ها ريسك ماهيت ).1402 ،روانشادنيا و گلابچي ،تاسا( است بوده پروژه ديرانم دغدغه
 سبز، مجوزهاي كسب و ساخت پايدار هاي شيوه متفاوت، طراحي رويكردهاي و پيچيده هاي فناوري خام، مواد از استفاده
 اين در ريسك وجود .است پايدار ساخت يها پروژه خارجي و ليداخ محيط پوياي ويژگي از ناشي امر اين .اند متفاوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mohandes et al 
2. Onubi, Yusof & Hassan 
3. Lu, Lee, Xue & Xu 
4. Tavana, Izadikhah, Farzipoor Saen & Zare 
5. Ferdosi, Abbasianjahromi, Banihashemi & Ravanshadnia 
6. Iqbal et al. 
7. Wu, Zhao & Ma 
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 بتوان اينكه براي .كاهد مي ها پروژه اين كارايي از و شده پروژه اهداف مناسب تخمين در دقت كاهش موجب ها پروژه
 ريسك يابيارز هاي روش مختلف هاي بندي دسته و ريسك مختلف منابع است لازم داد، ساختار مند نظام طور به را ها آن
 بايد مديران و شود درك و نظارت بايد پروژه در ريسك ).2021 ،1سالزودل و شوپ آدلون، ،بورگراف( شوند گرفته نظر در
 مديريت .كنند برخورد آن با مثبت طور به و نندك مديريت را آن ،دهند نشان واكنش آن به كافي اندازه به ،باشند آگاه آن از

 انتخاب در تواند مي و گذاشته تأثير ايمني و كيفيت هزينه، زمان، اهداف و ها پروژه كنترل و ارزيابي سازي، مدل بر ريسك
 هاي روش اصولاً ).1402 همكاران، و تاسا( باشد مؤثر تجربي الزامات و تخصص منظر از مناسب پروژه مدير و سازمان يك

 ابزار يك به دستيابي اما ؛است شده تعريف ها سيستم ايمني و اطمينان قابليت افزايش نيز و ريسك ارزيابي براي متفاوتي
 ،روشندل و قيدرخلجاني( است دشوار بسيار كند تضمين كامل طور به را اطمينان قابليت و ايمني بتواند كه فراگير روش يا

 توجه كانون در پيش از بيش پروژه، هاي ريسك پيچيدگي افزايش با ويژه به ابزارها، و رويكردها اين اهميت .)1400
  .)1402 ،ترابي و رضايي ،آقابگلو( است گرفته قرار متخصصان و محققان

 .است گرفته قرار بررسي و استنتاج مورد پروژه مديريت ادبيات در گسترده طور به ساخت هاي پروژه ريسك مديريت
 اقتصادي، انندم پايداري مختلف وجوه از ساخت هاي پروژه مخاطرات و موانع بررسي به مختلفي مطالعات همچنين
 و ارزيابي شناسايي، براي متعددي هاي تكنيك و ها چارچوب خصوص، اين در .اند پرداخته اجتماعي و محيطي زيست

 ،كسكون ).2021 ،2فورمانك و الصائق يله،شما ،قاضي( است شده پيشنهاد وساز ساخت هاي پروژه هاي ريسك مديريت
 دريافتند و دادند قرار مطالعه مورد را بزرگ وساز ساخت هاي پروژه در اريپايد ريسك ارزيابي )2023( 3يرگونولب و يكمند

 عوامل متقابل هاياثر تحليل و محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، اهداف ادغام نيازمند پايداري ريسك ارزيابي كه
 براي ريسك كاهش اتتصميم از حمايت ساز زمينه مرتبط، اهداف و ها آسيب تهديدها، مصورسازي ،علاوه به .است ريسك
 ساخت موانع فازي تركيبي ارزيابي به پژوهشي در )2020( 4همكاران و ادابر .بود خواهد پايداري اهداف به دستيابي
 زمره در مالي تأمين با مرتبط هاي ريسك كه دادند نشان و پرداختند غنا كشور توسعه حال در اقتصاد در پايدار مسكن
 5گنبات و ليائو چونگ، ،ليو .شوند مي محسوب كشور اين در پايدار مسكن اختس روي پيش ريسك گروه ترين مهم

 ها آن .پرداختند المللي بين هايوساز ساخت در پايدار پروژه عملكرد براي محور ريسك اي فراشبكه سازي مدل به )2021(
 و دادند قرار آزمون مورد را پروژه پايدار عملكرد اهداف و المللي بين هايوساز ساخت هاي ريسك ميان پيچيده ارتباط

 در پيمانكاران از ناشي محيطي زيست مشكلات ريسك هزينه، هدف بر مواد قيمت افزايش تأثير رغم علي كه دريافتند
 رويكرد از استفاده با )2021( همكاران و قاضي .است داشته المللي بين هايوساز ساخت بر را تأثير بيشترين ساخت، مرحله
 كشور در يافته خاتمه پايدار ساخت هاي پروژه در موجود هاي ريسك ريسك، ماتريس بر مبتني ارلوك مونت سازي شبيه

 غيرمنتظره هاي ريسك اهميت ريسك، بندي اولويت متداول هاي طرح كه دادند نشان ها آن .كردند بندي اولويت را امارات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Burggräf, Adlon, Schupp & Salzwedel 
2. Qazi, Shamayleh, El-Sayegh & Formaneck 
3. Coskun, Dikmen & Birgonul 
4. Adabre et al. 
5. Liu, Chong, Liao & Ganbat 
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 و كار نيروي ضعيت وري بهره مانند هايي سكري خود، پيشنهادي روش سازي پياده با از اين رو .كنند مي تضعيف را

 معدود در .كردند تعيين ها ريسك ترين مهم عنوان به را غيرمنطقي فشرده بندي زمان برنامه و پايدار وساز ساخت در تجهيزات
 در سبز هاي ساختمان در اجرا ريسك پارامترهاي بررسي به )1400( ميرجليلي و نوذري نيز مرتبط داخلي هاي پژوهش

 و بسترها ها، چالش شناسايي ها، آن پژوهش هدف .پرداختند ساختماني مصالح انرژي سطح اساس بر پايدار توسعه سيرم
 حيات چرخه سازوكار پژوهش اين در .بود پايدار توسعه تحقق در سبز ساختمان ياجرا در ريسك رويكرد مزاياي

 .شد حاصل ها ساختمان سبزسازي در هزينه نكمتري صرف با و ساختمان انرژي سطح اساس بر سبز هاي ساختمان
 ريسك به پاسخ جهت مناسب كار راه تعيين براي را رياضي مدل يك بر مبتني روشي )1399( صفري و مهرگان ،مينايي
 با موردمطالعه پروژه براي كليدي هاي ريسك شناسايي از حاكي ها آن مطالعات هاي يافته .دادند توسعه پايدار هاي پروژه

 بر كه بود پروژه آن اجراي فرايند بر هاكار راه تأثير سازي بيشينه و ريسك به پاسخ هزينه سازي كمينه ضمن پايداري رويكرد
   .شد ارائه نيز ها ريسك اين به پاسخ هايكار راه فهرست ،اساس ينا

 انفرادي بررسي مطالعاتي، حوزه اين در نظري مقالات سوي از مسائل از زيادي طيف پوشش و پراكندگي به توجه با
 هاي پژوهش آتي هاي گيري جهت و فعلي روند وضعيت از دقيقي بينش و اطلاعات تنهايي به تواند نمي مقالاتي چنين

 پنج به پاسخ درصدد حاضر پژوهش موضوع، اين به عنايت با .دهد ارائه پايدار وساز ساخت هاي پروژه هاي ريسك مديريت
  :است ذيل اصلي سؤال

 و توصيفي هاي آماره نظر از پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت حوزه در انتشاريافته يها پژوهش وضعيت .1
 است؟ صورت چه به )پژوهش شناسي روش( محتوايي

 ند؟ا كدام پژوهشگران زعم از پايدار ساخت هاي پروژه در بالقوه هاي ريسك ترين متداول .2

 مديريت حوزه در انتشاريافته هاي پژوهش در انپژوهشگر تأليفي هم شبكه و كليدي واژگان رخدادي هم شبكه .3
  است؟ صورت چه به پايدار ساخت يها پروژه ريسك

 مبناي بر پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت حوزه در انتشاريافته هاي پژوهش سيرتكامل و روندها الگوها، .4
 است؟ صورت چه به سنجي كتاب تحليل نتايج

 ساخت هاي پروژه ريسك مديريت حوزه در پژوهشگران آتي هاي گيري جهت و موجود پژوهشي هاي شكاف .5
 چيست؟ پايدار

 در ريسك مديريت زمينه در ها پژوهش سنجي كتاب تحليل و مند نظام ادبيات مرور با تا دارد نظر در پژوهش اين
 تحليل و ادبيات مند نظام مرور تركيبي رويكرد .دكن پر را زمينه اين در موجود مطالعاتي خلأ پايدار، ساخت هاي پروژه
 از واحد موضوع يك پيرامون توصيفي هاي يافته بر عمدتاً گيري نتيجه آن، در كه روايي ادبيات مرور برخلاف سنجي، كتاب
 پژوهش زمينه از نگري جامع و كامل تصوير تواند مي باشد، انتخاب سوگيري معرض در است ممكن و است متمركز دانش
  .شوند مي دهي سازمان ذيل صورت به مقاله اين هاي بخش ساير راستا، اين در .كند ارائه

 ريزي، برنامه اصلي مرحله سه در پيشنهادي تركيبي رويكرد سازوكار و شده تبيين پژوهش شناسي روش دوم بخش در
 رم،چها بخش در .شوند مي تشريح تفصيل به پژوهش نتايج سوم بخش در .شود مي معرفي ها داده پردازش و تحليل و اجرا
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 آتي هاي گيري جهت ارائه و گيري نتيجه به مقاله پاياني بخش .شود مي پرداخته پژوهش هاي يافته پيرامون بحث به

  .است يافته اختصاص ها پژوهش

  پژوهش شناسي روش
 يها روش از استفاده با كه شود مي تلقي مند نظام مرور اجرا، روش نظر از و بوده تحليلي-توصيفي نوع از حاضر پژوهش
 جهت ادبيات بدنه ترسيم و ارزيابي هدف با ادبيات مرور .است شده انجام كيفي محتواي تحليل و اي كتابخانه كيفي

 ).2003 ،1اسمارت و دنير ،ترنفيلد( پذيرد مي	انجام دانش مرزهاي كردن برجسته و پژوهشي بالقوه هاي شكاف شناسايي
 يك روي مطالعات هاي يافته ارزيابي و تركيب آوري، جمع براي شفاف و مند نظام ابزاري ايجاد مند، نظام مرور از منظور
 مند غيرنظام مرورهاي و منفرد مطالعات در ايجادشده هاي سوگيري سازي كمينه آن هدف كه است خاص پرسش يا موضوع
 شناخت امع،ج و منسجم نتايج ارائه با و منتظم و شفاف كاملا صورت به روش اين ).2007 ،2موينيهان و سويت( است
 و ترنفيلد( دهد مي جهت واقعي دنياي در اجرايي اقدامات به و داده افزايش علمي متون در را پديده يك به نسبت

 ،وجو جست كليدي كلمات تعريف فازهاي از متشكل تكرارشونده اي چرخه مند، نظام ادبيات مرور ).2003 همكاران،
 مند نظام مرور فرايند كه آن براي ).2009 ،3يلتورنه و يسلوئ ،ساندرز( هاست يافته وتحليل تجزيه و ادبيات يوجو جست
 ادبيات مند نظام مرور پژوهش اين در .شود پيروي استاندارد هاي دستورالعمل از است لازم ،بپذيرد انجام درستي به ادبيات

 .است گرفته انجام )پريزما( 4فراتحليل و مند نظام مرور براي ترجيحي گزارشگري موارد دستورالعمل با مطابق پژوهش
 مطالعه نيز و پژوهش مسيرهاي و الگوها شناسايي به و كرده توليد را اطلاعات كه است دقيق تكنيك يك پريزما
 را مند نظاممرور گزارش كيفيت زمان هم طور به و هكرد ارائه را شواهد بر مبتني نتايج دستورالعمل، اين .پردازد مي نگر آينده

 چهار از دستورالعمل اين ).2022 ،5تتزلاف و يبراتيل آلتمن، ،موهر( بخشد مي بهبود ادبيات شفاف انتخاب فرايند طريق از
 بر .ورود احراز. 4؛ بودن شرايط واجد. 3؛ سازي غربال .2؛ شناسايي .1 :اند از تشكيل شده است كه عبارت اصلي مرحله
 منتخب، مقالات تعيين با سپس .شود مي آغاز مقالات يوجو جست و تعريف وجو جست دستور نخست، اين مراحل اساس
 ها داده تحليل و بازيابي موردنياز، هاي داده استخراج پژوهش، تسؤالا با مقالات تناسب ارزيابي مقالات، كيفيت ارزيابي
  .پذيرد مي انجام ها، يافته گزارش نهايت در و گيري نتيجه براي

 تحليل :از اعم( مصورسازي فنون و سنجي كتاب تحليل از مند نظام ادبيات مرور تكميل در پژوهش، اين در
 هاي پروژه ريسك مديريت حوزه نگرتر جامع ارزيابي براي )كليدي واژگان رخدادي هم و پژوهشگران تأليفي هم هاي شبكه
 فعلي هشيپژو علايق موجود، موضوعي هاي حوزه نويسندگان، و مطالعات گذارترينتأثير شناسايي هدف با پايدار، ساخت

 سوي از بار نخستين سنجي كتاب تحليل .است شده گرفته بهره آتي هاي پژوهش براي ها بينش ارائه و پژوهشگران
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 .شد مطرح تحقيقاتي، حوزه يك زماني تكامل درك براي علمي روش يك عنوان به و شد معرفي )1969( 1پريچارد
 مسير در موردبررسي هاي زمينه و ها گيري جهت مؤثر نگاشت كه است اي رشته ميان رويكرد يك سنجي كتاب تحليل
 تحقيقاتي، حوزه يك از جامع درك تسهيل رويكرد، اين از هدف .سازد مي پذير امكان را تحقيقاتي حوزه يك توسعه
 سوي از رويكرد اين .است آتي هاي پژوهش براي جديد مسيرهاي و گذارتأثير نويسندگان شناسايي آن، مرزهاي نگاشت
 بدون فكريِ ساختار ايجاد در آن هاي قابليت آن، انتخاب علت كه است شده استفاده مختلف هاي حوزه در رانپژوهشگ
 ادبيات مند نظام مرور براي پژوهش اين در ).2021 ،2يرهد و يماكيمانت كائور، ،تندون( است علمي حوزه يك در سوگيري،
 ها داده پردازش و تحليل و اجرا ريزي، برنامه ايِ مرحله سه يفرايند از منتخب، هاي پژوهش سنجي كتاب تحليل و تحقيق
  .شوند مي تشريح مراحل اين از هريك به ذيل در كه شود مي استفاده

 ريزي برنامه

 كه است نخستي گام پژوهش، سؤال .شود مي آغاز پژوهش موضوعات و مطالعه محدوده تعيين با ريزي برنامه مرحله
 داده پاسخ شده مطرح هاي سؤال به ها، پروتكل پيمودن و رعايت با .كند مي مشخص را ادبيات مند نظام مرور هدف
 نگارش پايدار توسعه منظر از ساخت هاي پروژه در ريسك مديريت بررسي هدف با نظري ديدگاه از پژوهش اين .شود مي

 ريسك مديريت حوزه دو هر 1 جدول در ،نظري بخش اين در شده مطرح پژوهشي هاي سؤال از اين رو .است يافته
  .گيرد مي دربر را پايدار توسعه و ساخت هاي پروژه

  

  پژوهش هاي سؤال تبيين .1 جدول
 سؤال  رديف

 دوره در مجلات در مقالات فراواني و پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت مطالعاتي حوزه به پژوهشگران استقبال كلي روند  1
  است؟ بوده صورت چه به بررسي مورد زماني

 هايي زيرشاخه چه در )پژوهش تم( مضامين نظر از پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت مطالعاتي حوزه در شده ارائه مقالات  2
  گيرند؟ مي	قرار

 مديريت سطوح پايداري، و سبز هاي شيوه كاربرد سطح نظر از پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت مطالعاتي حوزه مقالات  3
  شوند؟ مي بندي دسته چگونه ريسك كلي هاي ديدگاه و ريسك

 به پژوهش شناسي روش و نوع نظر از پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت مطالعاتي حوزه در شده ارائه هاي پژوهش ماهيت  4
  است؟ صورت چه

 روش و نوع نظر از رپايدا ساخت هاي پروژه ريسك مديريت مطالعاتي حوزه در شده ارائه هاي پژوهش در پژوهشگران رويكرد  5
  است؟ چگونه ها داده تحليل

 زماني بازه در پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت مطالعاتي حوزه در انتشاريافته مقالات كليدي واژگان رخدادي هم ساختار  6
  است؟ چگونه مطالعه مورد

 زماني بازه در پايدار ساخت هاي پروژه ريسك ريتمدي مطالعاتي حوزه در انتشاريافته مقالات در پژوهشگران تأليفي هم ساختار  7
  است؟ چگونه مطالعه مورد
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1. Pritchard 
2. Tandon, Kaur, Mäntymäki & Dhir 
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  اجرا
 خروج و ورود معيارهاي اعمال و وجو جست استراتژي تعريف اطلاعاتي، هاي پايگاه انتخاب هايفرايند شامل مرحله اين
 ريسك مديريت حوزه در علمي مقالات شامل حاضر پژوهش مند نظام مرور آماري جامعه .است مقالات سازي غربال براي
 منتشر آوساينس وب و اسكوپوس المللي بين استنادي علمي پايگاه دو در كه است پايدار توسعه بر مبتني ساخت هاي پروژه
 تحت مجلات كثرت انتشاريافته، مقالات جامعيت علت به مذكور استنادي علمي پايگاه دو انتخاب دليل .بودند شده

 اصطلاحات از جامعي فهرست پيشين ادبيات مطالعات با .بود سنجي علم اطلاعات از باكيفيت و كلي نماي ارائه و پوشش
 سپس .شد تعيين وجو جست رشته و كليدي كلمات فهرست، اين مفاد بندي جمع با و شد احصا جايگزين واژگان و كليدي
 استراتژي طراحي با بتوانند تا ندپيوست يكديگر به )»AND« و »OR«( بولي عملگرهاي از استفاده با كليدي كلمات
  ).2 جدول( شود استخراج ها آن در مستتر مدنظر مفاهيم با مقالات از جامعي نتايج ،وجو جست

  منتخب استنادي علمي هاي پايگاه در شده طراحي يوجو جست استراتژي .2 جدول
  وجو جستاستراتژي  علمي پايگاه

Scopus 

( TITLE-ABS-KEY ( risk* OR "Risk factor*" OR challenge* OR barrier* ) ) AND ( TITLE-ABS-
KEY ( "Construction project*" OR "Civil project*" OR "Green Building*" ) ) AND ( TITLE-ABS-
KEY ( sustainable OR sustainability OR "Sustainable Development" OR "Sustainability 
Development" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR 
, 2024 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2023 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2022 ) OR LIMIT-TO 
( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) 
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( 
PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) ) 

WoS 
AB= (risk* OR "Risk factor*" OR challenge* OR barrier*) AND AB= ("Construction project*" OR 
"Civil project*" OR "Green Building*") AND AB= (sustainable OR sustainability OR "Sustainable 
Development" OR "Sustainability Development") 

  
 هاي پايگاه از شده بازيابي مقالات سازي غربالبراي  )خروج و ورود( احراز معيارهاي تعيين مرحله اين بعدي فرايند

  .است شده تشريح تفصيل به مربوطه توضيحات و معيارها 3 جدول در .بود مرتبط مطالعات حفظ منظور ، بهمذكور علمي

  تحليل فرايند در مقالات )يتشمول عدم( خروج و )شموليت( ورود معيارهاي .3 جدول
 خروج ورود  انتخاب معيارهاي

ــان  ژورنالي پژوهشي مقالات  سند نوع ــه پاي ــا، نام ــاب ه ــا كت ــل و ه ــاي فص ــا آن ه  و ه
  سردبير هاي يادداشت

  متن تمام صورت به دسترسي غيرقابل مقالات  .هستند دسترس در متن تمام طور به كه مقالاتي  دسترسي نوع

  ها زبان ساير  سيانگلي  نوشتار زبان

  ورودي زماني دوره از خارج  2023 سال مي ماه تا 2015 سال ژانويه  انتشار زماني دوره

 مديريت ريسك، مديريت حوزه در يافته انتشار مقالات  موضوعي حوزه
  پايدار توسعه و ساخت هاي پروژه

 پايدار توسعه و ريسك مديريت حوزه در كه مقالاتي
 ندا يافته انتشار ساخت تصنع از غير هايي پروژه در
  )غيره و توريسم خودرو، گاز، و نفت صنعت :مانند(

  مراجع حتي مقالات هاي بخش ساير در وجو جست  مقالات كليدي واژگان و چكيده عنوان، در وجو جست  وجو جست عمق
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 اسكوپوس هاي داده هپايگا از مقاله 1630 تعداد 2023 سال مي ماه پايان تا مطروحه، يوجو جست استراتژي اتخاذ با

 بهره پريزما دستورالعمل از شده بازيابي مطالعات سازي غربال و ارزيابي منظور به ادامه در .شد استخراج آوساينس وب و
   .دهد مي نشان حاضر پژوهش براي را ادبيات مند نظام مرور جهت پريزما جريان دياگرام 1 شكل .شد گرفته

  

 

  پريزما جريان دياگرام .1 شكل
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 كليديِ كلمات و چكيده عنوان، در وجو جست براي 2 جدول در شده تعريف يِوجو جست رشته شناسايي، مرحله در
 كه آن به نظر .شد استفاده اوليه مقالات استخراج جهت آوساينس وب و اسكوپوس هاي داده پايگاه در موجود مقالات
از اين رو،  .داشت وجود پايگاه دو هر در مقالات برخي لذا ندا هشد نمايه مذكور اطلاعاتي پايگاه دو هر در مجلات از برخي

 مقالات و شده اندنوت افزار نرم وارد اطلاعاتي پايگاه دو هر از مقالات اطلاعات تكراري، مقالات شناسايي منظور به
 طور به كه ارديمو و گرفت قرار بررسي مورد مقالات كليدي كلمات و عناوين سازي، غربال مرحله در .شدند حذف تكراري

 شامل را ها آن از هريك ارز هم واژگان و »ساخت صنعت و پايدار توسعه ريسك، مديريت« واژگان تمامي زمان هم
 در تر عميق طور به شده بازيابي مقالات بررسي شرايط، واجد مقالات تعيين مرحله در .شد خارج بررسي دور از ،شد نمي

 با راستا هم و مرتبط پژوهشگر، مدنظر مايه درون با مستقيماً كه مقالاتي و پذيرفت انجام اصلي بدنه و چكيده قسمت
 و گرفته قرار بندي جمع مورد مانده باقي مقالات شموليت، احراز مرحله در .شد برگزيده بود، حاضر پژوهش اهداف

 سهم كه شد برگزيده سنجي كتاب هاي تحليل ساير و مند نظام مرور جهت مقاله 113 از متشكل مقالات نهايي فهرست
 سپس .بود درصد 32 و 68 ترتيب به آوساينس وب و اسكوپوس علمي هاي داده پايگاه از هريك به متعلق نهايي مقالات
 صورت به CASP(1( نقادانه ارزيابي هاي مهارت برنامه ابزار از استفاده با محتوا، تحليل براي شرايط واجد علمي مقالات
 خوب، خيلي عالي، نمره با مقالات ترتيب به ها آن بررسي مقالات، امتياز به توجه با شد قررم و شدند امتيازدهي 4 جدول
   .شود اقدام متوسط و خوب

 ،هشوپژ افهدا با سيربر ردمو مقاله افهدا تناسب :از اعم كيفي معيار 10 مبناي بر مقالات ارزيابي ،فرايند اين در
 ،سيربر ردمو مقاله در گيري نمونه روش ،سيربر ردمو مقاله در هشد حمطر حطر ،سيربر ردمو هشيوپژ مقاله دنبو روز به

 هنحو و انميز ،سيربر ردمو مقاله هاوردستاد و نتايج بسط نمكاا و يپذيرسنعكاا انميز ،هاداده آوريجمع كيفيت و روش
 تحليل و تجزيه مينهز در قتد انميز ،سيربر ردمو مقاله در هشيوپژ نمتو ينوتد مينهز در يجرا خلاقيا تنكا عايتر

 انجام ،سيربر ردمو مقاله كلي ارزش و سيربر ردمو مقاله ييافتهها ئهارا در نبيا حضوو ،سيربر ردمو مقاله در هاداده
  .پذيرفت
  

 CASP روش در هاامتياز مجموع برحسب ها همقال بندي دسته .4 جدول

  دسته هرهاي  همقال تعداد  دسته

  ...  )0-10( ضعيف
  11  )11-20( متوسط
  34  )21-30( خوب

  22  )31-40( خوب خيلي
  46  )41-50( عالي
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1 Critical Appraisal Skills Programme 
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 و يوآل ،اُك ؛2023 ،4همكاران و كينبر ؛2021 ،3ليو و چونگ ،وانگ ؛2021 ،2همكاران و اُك ؛2019 ،1القديمي و رئوف
 در تأمين زنجيره هاي ريسك مطالعه نيز )درصد 3( پژوهشگران از تعدادي ).2023 ،6همكاران و گسين ؛2023 ،5يتاوناج
 ،8صنوبر و سامسون جبارزاده، ،علمداري ؛2020 ،7همكاران و امد( دادند قرار كار دستور در را پايدار وساز ساخت هاي پروژه
 نظر صرف را پايدار وساز ساخت هاي پروژه در ها ريسك و ها چالش سنجش و ارزيابي كه مقالاتي سهم حال اين با ).2023

  ).درصد 79( است بيشتر اند، پرداخته كل طور به و خاص ديسيپلين از

 مفهوم محيطي زيست وجه بر صرفاً )درصد 55( مطالعات از گروهي كه شد ملاحظه مقالات محتواي بررسي با
 فرايند در مطالعات از درصد 45 اما .پرداختند پايدار زوسا ساخت هاي پروژه سبز هاي ريسك به و بوده متمركز پايدار توسعه

 قرار مدنظر را )محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي،( پايدار توسعه وجوه كليه ،وساز ساخت هاي پروژه ريسك مديريت
 پذيرش به مربوط هاي ريسك مجموعه بر را خود تمركز )درصد 29( مطالعات از گروهي ها، پژوهش ميان در .دادند
 و سازي پياده هاي ريسك به )درصد 37( ديگر گروهي و داده قرار ساخت هاي پروژه مديريت در پايداري و سبز هاي هشيو

 هاي جنبه بر نيز ها پژوهش از درصد 34 .اند پرداخته ساخت هاي پروژه مديريت در پايداري و سبز هاي شيوه كاربست
 از گروهي علاوه، به .گرفتند نمي قرار دسته دو اين در كه ودندب متمركز پايداري و سبز هاي شيوه هاي ريسك از ديگري
 ها ريسك دهي سازمان و شناسايي مرحله تا صرفاً را پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت فرايند )درصد 43( ها پژوهش

 به مقالات، ايرس در شده شناسايي هاي ريسك فهرست بر استناد با )درصد 37( ها پژوهش از ديگري بخش .اند برده پيش
 ها ريسك ارزيابي و شناسايي فرايند ها پژوهش از درصد 20 در تنها و اند هپرداخت ها ريسك سنجي اهميت و ارزيابي

 را ريسك مديريت فرايند كه هايي پژوهش سهم ها آن ميان در كه است گرفته قرار كاوش و مطالعه مورد توأمان صورت به
 ناچيز بسيار ،اند هبرد پيش دار اولويت هاي ريسك به مقتضي پيشگيرانه راهبردهاي اتخاذ و ريسك به واكنش مرحله تا

 كاربردي و تجربي هاي پژوهش سهم كه شد ملاحظه پژوهش روش منظر از شده بازيابي مقالات عميق بررسي با .است
 به .است بوده )درصد 65( مروري و توصيفي هاي پژوهش از كمتر پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت در )درصد 35(

 كرده معطوف اي كتابخانه و نظري توصيفي، مطالعات روي بر را خود تمركز پژوهشگران توجه شايان بخش ديگر عبارت
 .دارد وجود مختلف هاي فرض اعمال و مسائل طرح با كاربردي هاي پژوهش انجام براي فراواني مطالعاتي هاي فرصت و
 دسته از مقالات از درصد 9 و كيفي نوع از درصد 10 كمي، هاي پژوهش زمره در مقالات از درصد 81 ها، داده نوع نظر از

   .داشتند قرار )كيفي و كمي( آميخته هاي پژوهش
 و كمي هاي ريسك با تحليلگر مواجهه و واقعي دنياي در پايدار ساخت هاي پروژه ريسك مديريت ماهيت به توجه با
 خواهد همراه به را تري دقيق نتايج تركيبي، هاي داده تحليل هاي روش آن تبع به و آميخته پژوهش روش اتخاذ كيفي،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Raouf & Al-Ghamdi 
2. Oke et al. 
3. Wang, Chong & Liu 
4. Kineber 
5. Oke, Aliu & Onajite 
6. Singh et al. 
7. Amade et al. 
8. Alamdari, Jabarzadeh, Samson & Sanoubar 
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 پايداروساز  ساخت هاي پروژه در ادبيات از مستخرج بالقوه هاي ريسك .5 جدول
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هـاينفعـان و طـرفبروز اخـتلاف ميـان ذي
          كليدي پروژه

*
    

*
     

*

نفعـان درعدم آگاهي و مقاومت كارفرما و ذي
    جديد پايدار هايبرابر پذيرش ايده

*
 

*
   

*
  

*
    

**
 

نفعـان وو الزامـات ذي هـا تغييرات نيازمنـدي 
    در حين پروژهكارفرما 

*
    

**
  

**
      

طي
محي

ت 
زيس

 

*   به الزامات زيست محيطي توجهي مك
   

*
   

*
   

*  شرايط نامطلوب آب و هوا در محل پروژه
        

*
 

سـازونرخ بالاي توليد زباله و ضايعات سـاخت
پايدار و ضـعف مـديريت، مميـزي و بازيافـت     

 ها آن
               

*
  

*
 

سـازوساختفرايندمصرف بالاي انرژي حين
                پايدار

*
    

نابع
و م

ت 
هيزا

 تج
ري،

فناو
 

،هـاو ضعف كاركرد فنـاوري هانواقص، خرابي
سـاز  و تجهيزات و مواد و مصالح پروژه سـاخت 

  پايدار
* *

     
*

     
*

   
*

 

مشكلات تـأمين و تـداركات اقـلام، مصـالح،
مـورد نيـاز در تكميـل     هايامكانات و فناوري

 ساز پايدارو پروژه ساخت
  *

 
*

 
****

  
****

 
***

سازي نادرست مواد و مصالح ذخيره و مديريت
          سبز

*
  

*
       

  
 ارزيابي در پژوهشگران كه داد نشان ها داده تحليل روش نظر از منتخب مقالات مرور ،5 شكل به توجه با
 چندمعياره، گيري تصميم شاخص، تحليل آماري، تحليل هاي روش از اغلب پايدار وساز ساخت هاي پروژه هاي ريسك
 در كه اند هبرد بهره غيره و كيفي تحليل رويكرد تفسيري، ساختاري سازي مدل سازي، شبيه ساختاري، معادلات يابي مدل
 در مستلزم آماري هاي روش سازي پياده آنجاكه از .است بوده بيشتر مراتب به آماري تحليل هاي روش فراواني اه آن ميان
 در ها پروژه بودن غيرتكراري و بودن فرد منحصربه ماهيت با كه است پديده يك به نسبت تاريخي هاي داده داشتن اختيار
 به پژوهشگران گرايش آماري هاي روش در موجود هاي كاستي رفع منظور به اخير هاي ؛ از اين رو در سالاست تضاد

 افزايش به رو نوتروسوفيك هاي مجموعه و راف نظريه ترديدي، فازي شهودي، فازي فازي، هاي مجموعه چون نظرياتي
  .است
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 اعمال با .شدند ارزيابي و بندي دسته مذكور، افزار نرم در شبكه تحليل از استفاده با كليدي كلمات پژوهش، اين در .شد

 آستانه حد اين در را كلمه 947 افزار نرم كليدي، كلمه 6656 از مقالات، در كليدي كلمه اي مرتبه سه رخداد حداقل فرض
  .آمد دست به 6 جدول صورت به مقالات در كليدي كلمات پرتكرارترين از عدد 10 حاصله، نتايج به توجه با .كرد غربال

  كل پيوند قدرت و منتخب مقالات در پرتكرار كليدي كلمات فراواني .6 جدول
  كل پيوند قدرت رخداددفعاتتعداد كليدي كلمات
  4606  456  پايدار توسعه
  2643  313  ساخت صنعت
  2042  238  سبز هاي ساختمان

  2003  302  پايداري
  1693  234  ساخت هاي پروژه

  1629  194  پروژه مديريت
  1534  170  وساز ساخت

  1225  131  ساختمان
  1206  126  معماري طراحي
  1071  122  انرژي كارايي

  
 اب را كليدي كلمات رخدادي هم شبكه ترسيم قابليت ويور وس افزار نرم كليدي، كلمات رخدادي هم تحليل منظور به
 آن اندازه و دهد مي نشان را كليدي كلمه يك گره، هر شبكه، اين در ).6 شكل( سازد مي	فراهم كلمات ميان پيوند اعمال
 نشان كلمه، دو ميان خط ضخامت ،علاوه به .است شده ظاهر آن در كليدي كلمه كه است مقالاتي تعداد بيانگر ،گره

   .تاس كلمه دو آن زمان هم شدن ظاهر فراواني دهنده
  

 
 كليدي كلمات رخدادي هم شبكه نقشه .6 شكل

  پژوهشگران تأليفي هم تحليل
 تأليفي هم تحليل پايدار، ساخت هاي پروژه ريسك مديريت پژوهشي حوزه دانشي و علمي ساختارهاي شناسايي براي

 ارزيابي و بندي دسته ور،مذك افزار نرم در شبكه تحليل از استفاده با پژوهشگران پژوهش، اين در .شد انجام پژوهشگران
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 حد اين در را نويسنده 424 افزار نرم نويسنده، 3286 از پژوهشگران، توسط مقاله 2 حداقل انتشار فرض اعمال با .شدند
 7 جدول صورت به منتخب مقالات در نويسندگان پرتكرارترين از نفر 10 حاصله، نتايج به توجه با .كرد غربال آستانه

  .آمد دست به

  كل پيوند قدرت و منتخب مقالات در برتر نويسندگان تأليفي هم گستره .7 جدول
  كل پيوند قدرت مقالاتتعداد  نويسنده
  30 9  1حسيني
  27 8  2مرتك
  25 11  چن
  25 10  داركو
  21 14  اُك
  20 8 3ادواردز
  19 8  وانگ
  19 9  4ژو

  17 6  5الالول
  16 5  6زكريا

  تكامل سير و دهارون الگوها، به مربوط اطلاعات نمايش
 به توجه با .گرفت قرار تدقيق مورد تر تفصيلي نگاه با ها داده كليدي، كلمات رخدادي هم هاي تحليل تكميل راستاي در

 ساير با اخص طور به كليدي كلمه اين عميق ارتباط )مرتبه 456( منتخب مقالات در پايدار توسعه واژه رخداد دفعات تعداد
 واژه هرجا منتخب، مقالات اين اغلب در كه شود مي	ملاحظه حاصله نتايج به توجه با .گرفت قرار بررسي مورد كلمات
 126 با( معماري طراحي ،)رخداد 238 با( سبز هاي ساختمان ،)رخداد 313 با( ساخت صنعت است، شده ظاهر پايدار توسعه
 نيز ،)رخداد 126 با ترتيب به( ريسك ارزيابي ،)رخداد 91 با( حيات چرخه ،)رخداد 104 با( هوشمند هاي ساختمان ،)رخداد
 اين بر .دهد مي نشان موردمطالعه زماني دوره طول در را پرتكرار كليدي كلمات توزيع 7 شكل .اند گرفته قرار مطالعه مورد

 به بنفش رنگ با ها ترين قديمي از زماني روند اساس بر نويسندگان پرتكرار كليدي كلمات كه شود مي ملاحظه اساس
   .اند شده متحول زرد رنگ با ها جديدترين

 هاي پروژه ريسك مديريت مطالعاتي حوزه با مرتبط مقالات ميان در كه شود مي ملاحظه شكل اين به توجه با
 تحليل ريسك، ارزيابي بازيافت، چرخشي، اقتصاد چون مفاهيمي روي تمركز بر پژوهشگران گرايش پايدار، وساز ساخت
 عبارت به .است شده بيشتر اي نامه پرسش پيمايش و توسعه حال در كشورهاي زيست، محيط و نرژيا در رهبري عاملي،
 را مقالات اين پژوهشي هاي زمينه ريسك ارزيابي و زيست محيط و انرژي در رهبري بازيافت، چرخشي، اقتصاد ديگر،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hosseini 
2. Martek 
3. Edwards 
4. Zuo 
5. Alaloul 
6. Zakaria 
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 اين در استفاده مورد هاي داده حليلت و شناسي روش رويكرد عاملي، تحليل و اي نامه پرسش پيمايش .دهند مي نشان

 نشان كه بوده جديد مقالات در مطالعه مورد مكاني قلمرو بيانگر نيز توسعه حال در كشورهاي .دهند مي	نشان را مقالات
 هاي سال در توسعه درحال كشورهاي وساز ساخت صنعت در پايدار توسعه مفهوم تسري در پژوهشگران تمركز دهد مي
  .است هبود چشمگير اخير

  

  
  موردمطالعه زماني بازه طول در پرتكرار كليدي كلمات توزيع .7 شكل

  بحث
 مسئله اين .است گرفته قرار انتقاد مورد پايداري ضعيف عملكرد دليل به وساز ساخت صنعت گذشته، هاي دهه طول در

 استنيتساس( است داده يجهان پايداري هاي طرح بهبود در مشاركت جهت وساز ساخت صنعت به فردي به منحصر فرصت
 توسعه اصلي سناريوهاي از يكي ساخت هاي پروژه مديريت در پايدار توسعه اصول گنجاندن ).2021 ،1كيريتوپلوس و

 هستند آينده در خود گذاري سرمايه جذابيت و ثبات تضمين دنبال به كه است صنعت اين در فعال هاي شركت براي
 ساخت صنعت در عملكرد بهبود باعث پايداري مسائل ادغام ،)2020( 2لو و لادوم اظهارات به توجه با ).2021 وانگ،(

 اين كه افزود خواهد نيز ساخت هاي پروژه هاي ريسك گستره افزايش و پيچيدگي بر ادغام، اين حال، اين با .شود مي
   .داد قرار پژوهشگران توجه كانون در را پايدار ساخت هاي پروژه در ريسك مديريت مسئله،
 شد ملاحظه پايداري، منظر از ساخت هاي پروژه ريسك مديريت حوزه در گرفته انجام هاي پژوهش معدود بررسي با

 هاي ريسك شناسايي به مروري مطالعات قالب در و پرداخته حوزه اين نظري بررسي به صرفاً مطالعات از وسيعي طيف كه
 ريسك مديريت يا سبز ساخت هاي پروژه ريسك مطالعه در ها پژوهش از ديگر دسته .اند كرده اكتفا ساخت هاي پروژه

 در پايدار توسعه اجتماعي و اقتصادي وجوه و داده قرار بررسي مورد را محيطي زيست وجه صرفاً سبز، هاي ساختمان
 نيز ها ريسك ارزيابي و تحليل به و نهاده فراتر را را پا ها پژوهش از ديگري گروه .است مانده مغفول ها آن مطالعات
 قطعيت عدم به توجه با كه گرفتند پيش در را احتمالي و قطعي هاي روش و سازوكار مهم، اين انجام براي اما ؛پرداختند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 با ريسك ارزيابي اصلي موانع جمله از .نيستند برخوردار مطلوبي عملكرد از هايي روش چنين خبرگان، قضاوت در موجود

 تنيده درهم يدقت بي با و ناكافي ميزان به شده آوري جمع هاي داده ويكرد،ر اين در كه است اين احتمالي رويكردهاي
 مورد موضوع از صحيحي تحليل كه شد خواهد اي شده تحريف نتايج حصول به منجر مذكور رويكرد نتيجه، در .اند شده

  ).2021 همكاران، و مهندس( داد نخواهد ارائه بررسي
 و توصيفي هاي شاخص وضعيت و روند از كلي تصويري شد سعي نپيشي مطالعات بندي جمع با پژوهش اين در
 وساز ساخت هاي پروژه ريسك مديريت حوزه در 2023تا  2015 هاي سال زماني دوره در انتشاريافته مقالات محتوايي

 پايدار توسعه اتالزام و مفاهيم تسري يافتن اهميت بيانگر كلي طور به شده بازيابي مقالات مند نظام مرور .شود ارائه پايدار
 توسعه منافع از گيري بهره ضمن ها پروژه آميز موفقيت تكميل در ريسك مديريت صحيح كاربست و ساخت هاي پروژه در

 بيني پيش همچنين .بود مدعا اين بر گواه مذكور زماني دوره در مثبت شيب با مطالعات فراواني رشد به رو روند .بود پايدار
 به ساخت و پروژه مديريت و زيست محيط عمران، معماري، مهندسي هاي حوزه پژوهشگران گرايش به توجه با شود مي

 دانشي هاي حوزه در مطالعاتي زمينه اين به توجه سبز، هاي ساختمان و پايدار ساخت هاي پروژه مديريت مطالعاتي زمينه
 المللي بين نشريات كنون تا .دهد امهاد خود رشد به كماكان نيز آتي هاي سال در ريسك مديريت ويژه به پروژه مديريت
 )آي پي دي ام انتشارات در شده نمايه( 2پايداري مجله و )الزوير انتشارات در شده نمايه( 1تر پاك توليد مجله :چون معتبري

 در شده بازيابي انتشاريافته مقالات تعداد بيشترين 8/5 و 5/18 استنادي امتياز و 9/3 و 1/11 3تأثير ضريب با ترتيب به
 كه مقالاتي سهم .اند داده اختصاص خود به مذكور زماني دوره در را پايدار وساز ساخت هاي پروژه ريسك مديريت حوزه

 كل طور به و خاص ديسيپلين از نظر صرف را پايدار وساز ساخت هاي پروژه در ها ريسك و ها چالش سنجش و ارزيابي
 هاي ريسك روي ديگر بخشي و پذيرش هاي ريسك روي بر را خود مركزت ها پژوهش از بخشي .بود بيشتر بودند، پرداخته
 وجود مقالاتي كمتر .داشت برابري تقريباً سهم كه بودند داده قرار وساز ساخت صنعت در پايدار ريسك مديريت سازي پياده
 قرار كار دستور در زمان هم صورت به را ريسك ارزيابي و شناسايي يعني ريسك مديريت فرايند اصلي مرحله دو كه داشت
   .بودند داده

 كاربردي و تجربي هاي پژوهش سهم كه شد ملاحظه پژوهش روش منظر از شده بازيابي مقالات عميق بررسي با
 وجود نيازمند كاربرد مرحله در جديد دانش فراگيري آنجاكه از .است بوده كمتر مروري و توصيفي هاي پژوهش نسبت به

 در پايدار ريسك مديريت حوزه در نظري هاي پژوهش شدن اشباع با ؛ از اين رواست عميق توصيفي و نظري مباني
 .است بوده كاربردي و تجربي هاي پژوهش نگارش سمت به اخير هاي سال در پژوهشگران گرايش ساخت، صنعت
 مطالعات در ديدهپ يك به نگر جامع بررسي براي )كيفي و كمي( آميخته هاي پژوهش كه هايي فرصت و ها قابليت رغم علي

 كمي هاي پژوهش نسبت به آميخته هاي پژوهش نوع از مقالات سهم كه شد ملاحظه سازد مي فراهم كاربردي و تجربي
 از بيش پيمايشي روش در پژوهش نتايج پذيري تعميم و دقت آنكه به نظر پژوهش، استراتژي نظر از .بود كم كيفي، و

 اعتبارسنجي حال، اين با .بود بيشتر پيمايشي استراتژي به شده بازيابي مقالات در پژوهشگران گرايش است، موردي مطالعه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Journal of Cleaner Production 
2. Journal of Sustainability 
3. Impact Factor 



  2، شماره 16، دوره 1403مديريت صنعتي،   327

 
 موردي مطالعه يك در آن سازي پياده با پيمايشي، پژوهش فرايند از مستخرج الگوي يا چارچوب آزمايي راستي و

 كار به پايدار ساخت هاي ژهپرو هاي ريسك ارزيابي فرايند در را استراتژي هردو كه پژوهشي فقدان لذا .بود پذير امكان
 گرايش مقالات، در تركيبي هاي روش اتخاذ پايين سهم رغم علي ها، داده تحليل روش نظر از .بود محسوس بسيار بگيرند

 شده بيشتر نتايج، به اتكا قابليت و دقت افزايش هدف با تركيبي هاي روش كاربست به اخير هاي سال در پژوهشگران
 بوده برخوردار پژوهشگران استقبال بيشترين از آماري تحليل هاي روش كماكان ها داده تحليل هاي روش ميان در .است
 از حاصل نتايج اشتباهات و ضعف و ها پروژه خصوص در تاريخي هاي داده فقدان و پروژه ماهيت به توجه با .است
 هاي مجموعه چونهم يهاي هنظري يها قابليت تلفيق به پژوهشگران گرايش اخير، هاي سال در ،آماري تحليل هاي روش
 هاي روش با نوتروسوفيك هاي مجموعه و راف نظريه خاكستري، هاي مجموعه ترديدي، فازي شهودي، فازي فازي،
 در خبرگان ذهني هاي قضاوت در موجود هاي قطعيت عدم با مواجهه و ها كاستي اين رفع براي چندشاخصه گيري تصميم
 تحول پارادايم كه داد نشان نيز شده بازيابي مقالات سنجي كتاب تحليل .است ايشافز به رو ريسك مديريت فرايند
 ارزيابي بازيافت، چرخشي، اقتصاد چون مفاهيمي و شناسي روش سوي و سمت به مطالعاتي حوزه اين در كليدي كلمات
 كرده حركت اي نامه پرسش پيمايش و توسعه حال در كشورهاي زيست، محيط و انرژي در رهبري عاملي، تحليل ريسك،
   .است

  پيشنهادها و گيري نتيجه
 سمت به شناسي روش و محتوايي نظر از آتي مقالات گيري جهت شود مي بيني پيش پژوهش، اين هاي يافته به توجه با

 وساز ساخت هاي پروژه در )ريسك به واكنش و كنترل ارزيابي، شناسايي،( پايداري ريسك مديريت نظام پازل تكميل
 تركيبي رويكرد كاربست و آميخته روش با كاربردي و تجربي مطالعات قالب در توسعه حال در كشورهاي در ويژه به رپايدا
 پايداري مختلف وجوه از ساخت هاي پروژه مخاطرات و موانع بررسي به مختلفي مطالعات .باشد قطعيت عدم فضاي در

 بود محيطي زيست و اجتماعي ابعاد از بيش اقتصادي بعد سهم اما .اند پرداخته اجتماعي و محيطي زيست اقتصادي، مانند
 براي مطالعات چنين انجام هرچند .آورد نمي ارمغان به پايدار هاي پروژه ريسك از نگري جامع ارزيابي نقصان، اين كه

 كه شد ملاحظه اه يافته فراواني و تواتر بر اتكا با و اخير مطالعات بندي جمع با .هستند ضروري منابع كارآمد تخصيص
 ،»سازماني و مديريتي اجرايي،« ،»اجتماعي« ،»اقتصادي و مالي« دسته 8 در عمدتاً پايدار ساخت هاي پروژه هاي ريسك

 قرار »منابع و تجهيزات فناوري،« و »محيطي زيست« ،»كارفرما/نفعان ذي« ،»قانوني و دولتي« ،»مهارتي و دانشي«
 كشورها ساير با كشور هر فرهنگي و زيرساختي سياسي، قانوني، اقتصادي، يها ظرفيت و ماهيت آنكه به نظر .دارند

؛ از اين باشد گذارتأثير مذكور هاي دسته در موجود يها ريسك كيفيت و كميت بر است ممكن مسئله اين و بوده متفاوت
 و تحليل مدنظر، انيمك قلمرو براي ها ريسك اين سازي غربال و پايش ضمن آتي هاي پژوهش در شود مي پيشنهاد رو

 عدم اعمال ضمن و گروهي گيري تصميم فضاي در فازي نظريه يافته توسعه هاي نسخه كاربست با ها ريسك كنترل
 بر پژوهشگران كه شود مي پيشنهاد همچنين، .بپذيرد انجام ها، آن نظرات اهميت درجه نيز و خبرگان قضاوت در قطعيت
 با و است متمركز نيز ها سازمان در راهبردها سازي جاري سازوكار تبيين و ها  ريسك به واكنش راهبردي برنامه تدوين



  328 حسيني و جاويد.../ادبياتمرور:پايدارساختهاي پروژه در ريسك مديريت

 
 براي منابع بسيج و ها سرمايه بهينه استفادة مطالعه به ها، سازمان غيرمالي و مالي هاي سرمايه محدوديت به عنايت
 يها پروژه ريسك مم هاي عاليتف سويي هم براي چارچوبي توسعة علاوه، به .بپردازند دار اولويت يها ريسك با مواجهه
 جذاب پژوهشي هاي زمينه ديگر از تواند مي نيز )عملياتي تا راهبردي از اعم( سازماني هاي فعاليت كليه با پايدار ساخت
 عليّ روابط و نبوده يكديگر از مستقل جزايري پايدار، ساخت هاي پروژه هاي ريسك كه آنجا از .باشد آتي مطالعات براي
   .شود پرداخته نيز روابط اين واكاوي به آتي هاي پژوهش در شود مي پيشنهاد است، حاكم ها آن ميان

  منابع
 نشـريه  .وگـاز  نفت صنعت در ريسك حاكميت چارچوب ارزيابي و توسعه ).1402( سيدعلي ،رابيت و كامران ،رضايي ؛محسن ،آقابگلو

   .29-3 ،)1(15 ،يصنعت مديريت

 از اسـتفاده  بـا  سـاختماني  پيچيـده  يهـا  پروژه در ريسك به پاسخ ارزيابي ).1402( مهدي ،وانشادنيار و محمود ،گلابچي ؛اميد ،تاسا
   .364 -335 ،)2(15 .صنعتي مديريت .فازي تاپسيس روش

 و آهـن  صنعت پايدار توسعه هاي مؤلفه و عوامل شناسايي براي مدلي ارائه ).1400( علي ،محمدي و هما ،درودي ؛كريم زاده، رستمي
  .536-514 ،)3(13 .يصنعت مديريت .فازي ديمتل و بنياد داده هاي تكنيك كارگيري به با دفولا

 پوششي تحليل از استفاده با جامع كاراي ريسك اولويت نمره مبناي بر ريسك ارزيابي ).1400( سعيد ،روشندل و جعفر ،قيدرخلجاني
  .131-154 ،)1(13 .صنعتي مديريت .ها داده

 .پايـداري  رويكـرد  بـا  پـروژه  ريسك به پاسخ جهت رياضي مدلي ارائه ).1398( حسين صفري، و محمدرضا رگان،مه ؛بهزاد مينايي،
  .يزد ،صنعتي مديريت المللي بين كنفرانس چهارمين

 AHP رويكرد با پايدار توسعه در سبز هاي ساختمان در اجرا ريسك پارامترهاي بررسي ).1400( عليرضا ميرجليلي، و احسان نوذري،
  .اتريش وين، .زيست محيط و معماري شهرسازي، عمران، كنفرانس اولين ساختماني، مصالح انرژي سطح اساس بر
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